


		9.816,64	4.908,32	4.908,32								
10	LOUÇAS E METAIS	3,79%		100,00%								
		19.363,62		19.363,62								
11	ESQUADRIAS	5,21%		100,00%								
		26.582,01		26.582,01								
12	PINTURA	2,45%		100,00%								
		12.486,00		12.486,00								
13	COBERTURA	4,98%		100,00%								
		25.414,86		25.414,86								
14	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA	15,41%		50,00%	50,00%							
		78.653,77		39.326,89	39.326,89							
15	REFORMA NA QUADRA	27,32%		10,00%	90,00%							
		139.462,07		13.946,21	125.515,86							
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,33%			100,00%							
		1.672,01			1.672,01							
	FÍSICO	100,00%	31,60%	35,53%	32,87%							
	FINANCEIRO	R\$ 510.517,80	R\$ 161.332,72	R\$ 181.400,37	R\$ 167.784,70							

Prefeitura Municipal De Santa Rita De Jacutinga
Alexsandro Landim Nogueira
Prefeito Municipal De Santa Rita De Jacutinga


Pedro Giovanni Vieira Vidal
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 59.552/D
Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG 59.552/D