

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Santa Rita de Jacutinga - MG

Projeto: SANEAMENTO- ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DE SANTA RITA DE JACUTINGA - MG.

Data: 22/12/2022

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4			
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.094,50	3,14	20.094,50	100,00	-		-		-			
2	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -SAA	619.303,68	96,86	185.791,10	30,00	154.825,92	25,00	123.860,74	20,00	154.825,92	25,00		
TOTAL		639.398,18	100,00	205.885,60	32,20	154.825,92	24,21	123.860,74	19,37	154.825,92	24,21		
TOTAL ACUMULADO		639.398,18	100,00	205.885,60	32,20	360.711,52	56,41	484.572,26	75,79	639.398,18	100,00		

Santa Rita do Jacutinga, Estado de Minas Gerais , 22 de Dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
Carimbo e Assinatura – Autoridade Superior.

Página 1